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1
Intervento strutturale messa in sicurezza gg. 30

2
Lavori complementari rivestimento sponde gg. 77

3
Lavori di sostituzione tubature gas eseguiti 

dall' Ente Gestore

gg. 60

4
Lavori di riqualificazione - arredo urbano - 

lotto A  eseguito dal M9

gg. 90

5
Lavori di riqualificazione - arredo urbano - 

lotto B eseguito dal M9

gg. 114

6
Lavori di riqualificazione - arredo urbano - 

lotto C eseguito dai LL.PP

gg. 242

7
Ristrutturazione piano terra e mezzanino  

Cento Civico 

gg. 365

8
Lavori di riqualificazione - arredo urbano- 

2° lotto

gg. 392

progettazione gara

 

Durata Lavori gen-15nov-13 dic-13ott-13giu-13 lug-13 ott-14mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 feb-15 mar-15gen-14 feb-14 mar-14 apr-14

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

esecuzione lavori

ago-13 set-13 set-14 dic-14nov-14


